
Правительство Самарской области 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

городского округа Кинель Самарской области 

(на 31.12.2023) 

«Согласовано» 

Глава городского округа Кинель 

Самарской области  

___________ А.А.Прокудин 

«30» января 2024 г. 



  
  ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ 

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий 

- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено 

- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления 

статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе 

- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в 

установленный срок 

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры 

- объект введен в срок, проблемы  отсутствуют 

- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы 

- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного 

ввода 



  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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• Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры на основе 

реализации программных  

мероприятий по ее 

строительству, модернизации 

и реконструкции 

 

• Обеспечение доступности, 

комфортности и безопасности 

передвижения граждан и 

повышение качества 

обслуживания пассажиров 

 

• Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий окружающей среды, 

способствующих повышению 

качества жизни местного 

сообщества 

 

 

• Развитие транспортно-

логистической системы 

городского округа 

Кинель 

 

• Стимулирование 

развития бизнес-сферы 

городского округа 

 

• Повышение 

конкурентоспособности 

местных 

товаропроизводителей 

 

• Развитие организационно-

правовых основ местного 

самоуправления в аспекте 

формирования нового типа 

культурной среды 

городского пространства как 

институциональной базы 

проведения стратегических 

изменений 

 

• Обеспечение высокой 

эффективности от 

использования 

муниципального имущества 

как доходного источника 

местного бюджета и 

материальной базы оказания 

высококачественных 

муниципальных услуг 

Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года 

 
Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области 

от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524) 

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года 
 

Принят постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области 

от 17.05.2018 № 1233 

Стратегические направления и задачи Стратегии  

 

• Обеспечение 

демографического 

развития городского 

округа 

 

• Социокультурное 

пространство как 

условие обеспечения 

высокого уровня и 

качества жизни 

Город - социум Город - среда обитания Город-предприниматель 

Институт местного 

самоуправления 

Корректировка Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на 

период до 2025 года 
 

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области 

от 24.12.2019 г.  № 524 

 



  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

городского округа Кинель Самарской области  
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Повышение эффективности деятельности ОМС 

•Наименование проекта: Проектирование и 
реконструкция канализационных очистных 
сооружений пос. Усть – Кинельский 

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области 

•Основные характеристики: доведение показателей 
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод 
в реку Самара, до установленных нормативов 

•Объём инвестиций: 404,699 млн. руб 

•Сроки реализации: 2021-2023 

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР 

Улучшение экологического состояния 

•Наименование проекта: Реконструкция 
канализационных очистных сооружений г. Кинель 

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области 

•Основные характеристики: доведение показателей 
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод 
в реку Самара, до установленных нормативов 

•Объём инвестиций: 960,68 млн. руб 

•Сроки реализации: 2021-2023 

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР 

Улучшение экологического состояния 



Показатели социально-экономического развития  

городского округа Кинель Самарской области** 

НАСЕЛЕНИЕ 

ЕСТЕСТ-

ВЕННЫЙ 

ПРИРОСТ 

ОТГРУЗКА  

ПРОМЫШЕННО

ГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА* 

ИНВЕСТИ-

ЦИИ В 

ОСНОВНОЙ  

КАПИТАЛ* 

СРЕДНЕ-

МЕСЯЧНАЯ  

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА* 

УРОВЕНЬ 

БЕЗРА-

БОТИЦЫ 

НАЛОГОВЫЕ 

И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА  

С УЧЕТОМ 

БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫХ 

ПЕРЕЧИС-

ЛЕНИЙ 

ОБОРОТ 

РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Абсолют. 

значение 

прирост 

на душу 

населения 

рейтинг 

среди 

10 городских 

округов 

__ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО по итогам 3 квартала 2022 года 

** СЛАЙД ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ 
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* по крупным и средним организациям 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План 
факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Значение общего коэффициента рождаемости (в 

промилле) 
не уст. 10,5 9,2 10,5 8,9 10,0 Исключен с 2023 года 

1.1 

Количество информационных материалов о мерах 

социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетности, 

размещенных в средствах массовой информации и сети 

Интернет 

Введен с 2023 года 70 16 25 65 82 

1.2 

Количество проведенных мероприятий, направленных на 

стимулирование рождаемости, многодетности и 

популяризацию семейных ценностей 

Введен с 2023 года 18 6 6 22 30 

2 

Разработка и реализация программ системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения 

2.1 

Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

добровольческую деятельность и движение 

«Серебряные волонтеры», проживающих на территории 

МО  

10 30 15 22 23 27 33 7 16 22 46 

2.2 
Количество проведенных мероприятий, направленных на 

Активное долголетие 
Введен с 2022 года 48 163 57 18 45 62 84 

3 РП «Содействие занятости» 

3.1 
Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет (%) 
95 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 
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Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План 
факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4 РП «Спорт-норма жизни» 

4.1 

Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 

до 79 лет (в процентах) 

не уст. 47,9 51,5 51,5 52,9 53,5 55,6 54,0 54,6 55,1 55,6 

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в 

социокультурные мероприятия (концерты и тематические 

праздники, духовно – просветительские мероприятия, вечера 

отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного 

творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, 

проживающих на территории муниципального образования 

Не 

менее 

11% 

15 

Не 

менее 

11% 

41,0 Исключен с 2022 года 

Укрепление общественного здоровья 

Исключен с 2022 года Наличие программы «Укрепление общественного 

здоровья» в муниципальном образовании 
1 1 1 1 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 
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Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи 

1.1 
Количество граждан, ежегодно проходящих 
профилактический медицинский осмотр и (или) 
диспансеризацию 

Введен с 2021 

года 
13696 16271 27410 28493 31836 6578 16886 25413 29293 

1.2 

Количество волонтёров, привлечённых к процессам 
организации оказания медицинской помощи (помощь при 
проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне 
пациентов и т.д.) 

Введен с 2021 

года 

Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

14 

3 
Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

35 

3 
Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

8 17 23 28 

1.3 

Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-
line), проведённых администрацией муниципального 
образования с целью информирования граждан о 
профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, 
информирования граждан о созданных в муниципальном 
образовании условиях для привлечения медицинских 
кадров 

Введен с 2021 

года 

6 
Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

33 

6 
Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

50 

6 
Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР 

9 6 21 27 

1.4 
Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не 
менее 60% от всего прикрепленного населения 
муниципального образования), % 

Введен с 2021 

года 
60 47,87 60 60,06 60 61,02 66,60 18,19 51.10 

1.5 
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в 
расчете на 1 сельского жителя 

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. 

Количество баннеров, размещенных МО, посвященных 
профилактике заболеваний, прохождению 
профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. 
населения МО, для городов на 1 внутригородской район)  

1 1 1 5 Исключен с 2022 года 

Число структурных подразделений учреждения 
здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, 
подключенных к сети интернет 

Введен 

с 2021 

года 

Введен 

с 2021 

года 

6 6 Исключен с 2022 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2 Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Самарской области 

квалифицированными кадрами 

2.1 Количество основных медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, врачей 

Введен с 

2021 года 
160 135 138 139 119 131 132 118 122 

2.2 Количество основных медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, средних медработников 

Введен с 

2021 года 
268 252 258 258 182 248 246 173 179 

2.3 Укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях), врачей, % 

Введен с 

2021 года 
95,0 94,3 95,0 100,0 99,5 95,2 75,7 82,8 96.1 

2.4 Укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях), средних 
медицинских работников, % 

Введен с 

2021 года 
95,0 99,80 95,0 96,60 95,0 94,1 77,7 80,7 94.9 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.5 Количество основных медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, врачей, человек 

Введен с 2023 года 62 - - 49 62 

2.6 Количество основных медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, средних медработников, человек 

Введен с 2023 года 151 - - 143 151 

2.7 Укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях), врачей, % 

Введен с 2023 года 99,0 - - 82,4 98,1 

2.8 Укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях), средних 
медработников, % 

Введен с 2023 года 97,9 - - 88,0 99,2 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

3 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3.1 Наличие отдельного раздела (страницы, вкладки) на 
сайте администрации муниципального образования, 
посвященного ранней диагностике и профилактике 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
отказу от вредных привычек, приглашению на 
диспансеризацию и профилактические медицинские 
осмотры, вакцинацию 

Введен с 2023 года 1 0 1 1 1 

3.2 Количество материалов, размещенных на странице 
сайта  администрации муниципального образования, 
посвященных профилактике и ранней диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических 
заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное 
питание), отказу от вредных привычек (курение, 
алкоголь), приглашению на диспансеризацию и 
профилактические медицинские осмотры 

Введен с 2023 года 24 8 16 33 48 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 РП «Современная школа» 

1.1 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей, ед. (нарастающим итогом) 

не 

уст. 

не 

уст. 
4 4 6 6 8 6 6 8 8 

1.2 

Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой по предметной области «Технология», ед. 

(нарастающим итогом) 

не 

уст. 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 РП «Успех каждого ребенка» 

2.1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, %  
55 55 60 88,49 87,0 92,50 93,0 91,25 95,21 102,29 104,39 

2.2 
Образовательные организации обеспечены детскими мини-

технопарками, ед. (нарастающим итогом) 
0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 РП «Цифровая образовательная среда» 

3.1 

Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды, ед. (нарастающим итогом) 
2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 

4 РП «Социальная активность» 

4.1 

Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

чел. 

899 1079 1000 1206 1300 1604 2300 578 1464 2314 2768 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План Факт План Факт План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

5 
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

5.1 

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами, чел. 

Введен с 

2021 года 
3700 7424 3000 4767 3100 715 3402 3654 4095 

5.2 

Создание условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив и проектов, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 

чел. 

Введен с 

2021 года 
150 180 200 397 400 228 366 665 760 

6 
РП «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Цифровая образовательная среда» 

6.1 
Эффективность мер по созданию возможностей для образования 

детей, % 
Введен с 

2021 года 
161,20 161,2 181,94 181,94 172,94 181,94 181,94 174,3 172,94 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

13 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  Факт План  Факт План  Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. 
Число посещений культурных 

мероприятий, тыс. ед. 
Введен с 

2021 года 
439,36 453,756 463,736 596,991 505,8936 128,950 309,149 446,018 607,505 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

14 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ  

Ответственный исполнитель: 

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления 

культуры и молодёжной политики 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ п/п Наименование показателя 

2022 2023 

План Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

РП «Повышение доступности туристических 

продуктов (Самарская область)» 

1. 

Количество мероприятий, направленных на 

популяризацию туризма для детей школьного 

возраста», ед.  
12 13 24 8 11 20 29 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

15 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ  

Ответственный исполнитель: 

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления 

культуры и молодёжной политики 

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  Факт План  Факт План  Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 РП 1. "Жилье" 

1.1 Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 42,649 50,798 52,332 52,716 57,554 60,824 69,065 14,771 28,350 50,543 64,415 

1.2 

Ввод жилья в рамках мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов  

Российской Федерации, тыс. кв. м. 

не уст. - не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

2 
РП 2. "Формирование комфортной городской 

среды" 

2.1 
Количество обустроенных общественных 

пространств, шт. 
4 4 6 6 6 6 6 0 1 6 6 

2.2 
Количество обустроенных дворовых территорий, 

шт. 
4 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 

3 

РП 3. "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

3.1 

Количество квадратных метров, расселенного 

непригодного для проживания жилищного фонда, кв. 

м. 

не уст. - 501,32 541,66 722,2 722,2 1108,76 123,5 352,83 721,89 1809,09 

4 Региональный проект 4. "Чистая вода" 

4.1 

Доля городского населения Самарской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 

- - не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

4.2 

Доля населения Самарской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

- - не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  Факт План  Факт План  Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Региональный проект 1. "Чистая страна" 

1.1 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок в границах 

городов, шт. 

- - не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

1.2 Численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с ликвидацией 

несанкционированных свалок в границах 

городов, тыс.чел. 

- - не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

2 Региональный проект 2. "Оздоровление 

Волги" 

2.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу 

загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в 

год 

2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

17 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения 

декомпозированного показателя 

Ответственный исполнитель: 

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка 

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  Факт План  Факт План  Факт План  
Факт  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
Региональный проект 1. "Региональная и 

местная дорожная сеть" * 

1.1 

Доля дорожной сети Самарско-Тольяттинской 

городской агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии, % 

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - не уст. 

1.2 
Доля отечественного оборудования (товаров, 

работ, услуг) в общем объеме закупок, % 
не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - не уст. 

2 
Региональный проект 2. "Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства" 

2.1 

Доля объектов, на которых предусматривается 

использование новых и наилучших технологий, 

включенных в Реестр, % 

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. - не уст. 

3 
Региональный проект 2. "Безопасность 

дорожного движения" 

3.1 
Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 тыс. населения  
не уст. не уст. 9,22 н.д. 1,7 0,0 1,72 1,72 3,45 3,45 5,17 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

18 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 

* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

19 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  
 

Факт 
 

План Факт План Факт 
 

План 
 

факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
ФП "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" 

1.1 

Количество  предприятий, вовлеченных в 

реализацию национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

1 1 не уст. - не уст. - не уст. - - - - 

Ответственный исполнитель: 

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка 

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

20 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ* 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  
 

Факт 
 

План  Факт План  Факт 
 

План 
 

факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Показатель 1. «Количество субъектов МСП» Введен с 2023 года 1931 2038 1978 2090 2135 

Численность занятых в сфере МСП, человек 6992 7375 7653 9974 9525 9735 Исключен с 2023 года 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
человек (с нарастающим итогом) 

611 894 1029 2026 2215 3147 Исключен с 2023 года 

Количество легализованных в сфере малого и среднего 
предпринимательства, человек 

не уст. не уст. 130 157 143 170 Исключен с 2023 года 

2 
Показатель 2. "Информирование субъектов МСП о мерах 
государственной поддержки" 

2.1 
Информирование субъектов МСП о мерах государственной 
поддержки 

- - - - - - 58 14 35 50 67 

2.1.1 
Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к 
социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО 
(ИКАСО), ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

2 3 4 5 4 0 2 4 4 

2.1.2 
Количество СМСП, участников региональных 
предпринимательских конкурсов, ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

6 6 6 0 1 4 14 

2.1.3 
Количество публикаций в муниципальных СМИ,  официальных 
сайтах, наружная реклама, ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

37 44 48 57 48 14 32 42 57 

3 
Показатель 3. «Обеспечение доступа субъектов МСП и 
самозанятых граждан к мерам финансовой поддержи» 

3.1 
Количество, направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, 
заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед., 
в том числе: 

не уст. не уст. 26 33 11 18 19 13 15 21 28 

3.1.1 действующих более 1 года 
не  

уст. 
не 

уст. 
15 18 8 14 8 9 10 11 14 

3.1.2 действующих до 1 года 
не 

уст. 
не 

уст. 
7 9 3 4 3 1 2 4 7 

3.1.3 Самозанятые 
не 

уст. 
не 

уст. 
4 6 

не 
уст. 

не 
уст. 

8 3 5 10 17 

Ответственный исполнитель: 

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства» 

(84663) 220990 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ* 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2020 2021 2022 2023 

План  
 

Факт 
 

План  Факт План  Факт 
 

План 
 

факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4.1 
Показатель 4. «Обеспечение доступа экспортноориентированных 
субъектов МСП к услугам ЦПЭ» 

- - - - - - 21 16 23 23 23 

4.1.1 Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед. 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
4 8 14 11 17 16 16 

4.1.2 Количество СМСП, зарегистрированных на платформе экспорта 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
не 

уст. 
7 5 9 9 9 

Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных 
экспортерах, ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

2 3 Исключен с 2023 года 

5.1 

Показатель 5. «Содействие экспортной деятельности субъектов 
МСП» 
Объём поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США 

889,2 1862 622,4 
3478,

45 
3478,

45 
3478,

45 
3478,

45 

6.1 
Показатель 6. «Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам 
центра "Мой бизнес"» 

- - - - - - 171 52 120 186 210 

6.1.1 
Количество СМСП, получивших комплексные услуги  центра "Мой 
бизнес", ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

75 438 24 0 26 29 30 

6.1.2 
Количество вновь созданных СМСП, получивших услуги  центра "Мой 
бизнес" 

не 
уст. 

не 
уст. 

22 22 16 37 61 

6.1.3 Количество СМСП, зарегистрированных на платформе "МСП РФ" 
не 

уст. 
не 

уст. 
125 30 80 125 125 

Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-
консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. 

не 
уст. 

не 
уст. 

140 171 Исключен с 2023 года 

7 
Показатель 7. ФП «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

7.1 

«Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, 
увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-
логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей», 
единиц 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст. 

не 
уст.  

- 
не 

уст. 
- - - - 

Ответственный исполнитель: 

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства» 

(84663) 22090 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

I полугодие 2023 

январь февраль март апрель май июнь 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед. 

16 19 25 26 25 25 25 32 18 23 25 32 

Ответственный исполнитель: 

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, 

инвестиций и потребительского и потребительского рынка 

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

II полугодие 2023 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед. 

25 30 25 30 25 31 25 30 25 31 25 30 



  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

23 

Период 

Контрактация 
Выявление рисков  при 

контрактации 
Работа через уполномоченный орган 

Сумма средств, 

включенных в  

план-график, 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей  

Сумма 

заключенных МК 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей  

Количество 

заключенных 

МК, ед. 

Количество 

МК с 

выявленными 

рисками, ед. 

Количество 

заключенных 

МК, ед. 

Количество контрактов 

размещенные в ЕИС 

напрямую, минуя ГИС 

Госзаказ 

План Факт Факт Факт Факт Факт 

II квартал 2021 1498,41 427,12 3 2 3 0 

IIl квартал 2021 1577,54 1483,0 7 2 7 0 

IV квартал 2021 1580,98 1580,98 27 7 27 0 

I квартал 2022 167,476 3,491 3 0 3 0 

II квартал 2022 935,75 3,491 5 0 5 0 

IIl квартал 2022 976,85 1,83 6 0 6 0 

IV квартал 2022 1013,67 162,29 12 0 12 0 

I квартал 2023 978,56 202,58 7 6 7 0 

II квартал 2023 1109,74 358,13 16 9 16 0 

IV квартал 2023 1373,60 1223,95 30 19 16 0 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021-2023 годах 

(далее – МК) 

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ 



  

Наименование НП 
Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

1. Устройство  малой спортивной  площадки для центра ГТО размером 40х15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием 

«Демография» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 08.2019 строительство 3 400,0 3400 / 100% - 100% 

2. Устройство универсальной спортивной площадки  размером 56х28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10)  с покрытием 

искусственная трава 

«Демография» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 08.2019 строительство 7 000,0 7 000,0 / 100% - 100% 

3. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон» 

«Культура» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 08.2019 ремонт 1532,0 1528,7 / 99,8% - 100% 

4. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3» 

«Культура» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 10.2019 ремонт 332,5 331,7 / 99,8% - 100% 

5. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» 

«Культура» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 10.2019 ремонт 730,0 730,0 / 100% - 100% 

6. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры» 

«Культура» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 07.2019 ремонт 2818,0 2706,7 / 96,1% - 100% 

2019 ГОД 

24 

ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



  

Наименование НП 
Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

7. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 10.2019 Ремонт 64880,9 62105,5 / 94% - 100% 

8. Ремонт помещений для открытия центра «Точка роста» 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 09.2019 Ремонт 855,0 855,0 / 100% - 100% 

9. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка  «Мини-кванториум» 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019 09.2019 Ремонт 966,8 965,413 / 99,9% - 100% 

10. Разработка ПСД на КОС г.Кинель 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019-2020 - 

Разработка ПСД 

на КОС г.Кинель 
1868,3 1702,2 / 91,1% 4 кв. 2020 года - 

11. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры  
2019-2020 - 

Разработка ПСД 

на КОС п.Усть-

Кинельский 

800,7 728,49 / 90,9% 4 кв. 2020 года - 

2019 ГОД 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



  

Привязка к 

стратегическим 

задачам 

Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2020 год, тыс. 

руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2020   (тыс. 

руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2020 10.2020 Ремонт 1645,83 1645,83 / 100% - 100% 

2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3 

«Образование» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2020 10.2020 Ремонт 2894,189 2894,189 / 100% - 100% 

3. Разработка ПСД на КОС г.Кинель и КОС п.Усть-Кинельский 

«Экология» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры 
2019-2020 4 кв 2020 

Разработка ПСД, 

экспертиза 
17069,31  10989,8  / 64,4% 4 кв 2020 - 

2020 ГОД 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



  

Привязка к 

стратегическим 

задачам 

Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2021 год, тыс. 

руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2021   (тыс. 

руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель 

НП «Экология» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры 
2021 4 кв 2020 экспертиза 3084,685 3084,685 / 100% 4 кв 2020 - 

2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский 

НП «Экология» 

Вне НП 

Управление 

архитектуры 
2021 4 кв 2020 экспертиза 2819,148 2819,148 / 100%  4 кв 2020 - 

3. Реконструкция КОС г.Кинель 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 2кв 2023 реконструкция  813384,20 813384,19 / 100% 1 кв 2021 - 

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 2кв 2023 реконструкция  300000,00 300000,0 / 100% 1 кв 2021 - 

2021 ГОД 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



  

Привязка к 

стратегическим 

задачам 

Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2022 год, 

тыс. руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2022 

(тыс. руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

3. Реконструкция КОС г.Кинель 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 3кв 2023 реконструкция  

288203,3641

1 

288135,00039 / 

99,98% 

1 кв 2021 – ПД 

2 кв 2022 – СД 
- 

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 3кв 2023 реконструкция  

175254,1520

5 

175127,032/ 

99,93% 

1 кв 2021 – ПД 

2 кв 2022 – СД 
- 

2022 ГОД 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



  

Наименование НП 
Ответственный за 

реализацию   

Срок 

реализации 
Ввод, мм.гг. 

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт) 

Бюджет на 

2023 год, 

тыс. руб. 

Освоение средств 

по состоянию на 

30.09.2023 

(тыс. руб. / %) 

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

3. Реконструкция КОС г.Кинель 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 3кв 2023 реконструкция  0,00 - 

4кв.2020 -  ПСД 

3 кв 2021 – СД 

2 кв 2022 – СД 

98% 

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский 

НП «Экология» 
Управление 

архитектуры 
2021-2023 3кв 2023 реконструкция  0,00 - 

4кв.2020 -  ПСД 

3 кв 2021 – СД 

2 кв 2022 – СД 

99% 

2023 ГОД 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ответственный исполнитель: 

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru 



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ Направление ФИО Должность Тел 

1 Общая координация реализации 

национальных проектов на 

территории МО 

Прокудин Александр 

Алексеевич 

Глава городского округа Кинель 

Самарской области 

(до кадровых назначений) 

8 846-63 2-18-80 

2 Информационное сопровождение 

реализации национальных 

проектов (работа в АИС «Сбор и 

распределение контента») 

Индерейкин Алексей 

Николаевич 

Руководитель управления 

экономического развития, 

инвестиций и потребительского 

рынка администрации г.о.Кинель 

8 846-63 2-18-48 

Елистратова Виктория 

Евгеньевна 

Начальник отдела 

информационной политики 

8 846-63 2-18-48 

3 Внедрение бренда «Национальные 

проекты России» 

Лужнов Алексей 

Николаевич 

Первый заместитель Главы 

городского округа 

8 846-63 2-17-60 

Нижегородов Вячеслав 

Геннадьевич 

Заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

8 846-63 2-12-87 

Жиганова Светлана 

Юрьевна 

Заместитель Главы городского 

округа по социальным вопросам 

8 846-63 2-19-60 

Индерейкин Алексей 

Николаевич 

Руководитель управления 

экономического развития, 

инвестиций и потребительского 

рынка администрации г.о.Кинель 

8 846-63 2-18-48 

4 Выявление и масштабирование 

лучших практик в рамках 

реализации национальных 

проектов  

Прокудин Александр 

Алексеевич 

Глава городского округа Кинель 

Самарской области 

(до кадровых назначений) 

8 846-63 2-18-80 

30 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 № Документы об организации проектной 

деятельности 
Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА Сведения об актуализации (наименование и 

реквизиты НПА/ПА, которым внесены 

изменения в основной документ) 
1.  Положение об организации проектной 

деятельности в муниципальном 

образовании Самарской области 

 

ПРОЕКТ 

Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области 

«Об организации проектной деятельности на территории 

городского округа Кинель Самарской области» 

В стадии согласования 

2.  Об образовании коллегиального органа 

при главе муниципального образования 

по вопросам реализации муниципальных 

составляющих НП (при наличии) 

и Положение о коллегиальном органе при 

главе муниципального образования по 

вопросам реализации муниципальных 

составляющих НП (при наличии) 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ -  

3.  О возложении функций муниципального 

проектного офиса   

  

Отсутствует 

Функция реализуется ответственным должностным лицом за 

реализацию муниципальных составляющих НП 

 

ПРОЕКТ НПА в стадии согласования 

Постановление администрации г.о. Кинель 

Самарской области «Об организации 

проектной деятельности на территории 

городского округа Кинель Самарской области» 
4. О закреплении должностного лица, 

осуществляющего общую координацию 

реализации муниципальных 

составляющих НП 

  

Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области 

от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, 

направленной на достижение значений целевых показателей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года», на территории городского округа Кинель Самарской 

области» 

1) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 06.06.2020 №153; 

2) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 23.11.2020 №289; 

3) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 07.03.2023 №30 

5. О закреплении ответственных 

должностных лиц за реализацию 

муниципальных составляющих НП 

Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области 

от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, 

направленной на достижение значений целевых показателей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года», на территории городского округа Кинель Самарской 

области» 

1) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 06.06.2020 №153; 

2) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 23.11.2020 №289; 

3) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 07.03.2023 №30 

4) Распоряжение администрации г.о.Кинель 

Самарской области от 24.04.2023 №76 

31 


